



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๑/ ๙๔๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ในภาพรวม)

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑๖

เรื่องเดิม

๑. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอื่นๆ ภายใต้หมวดงบดำเนินงาน

๒. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้หมวดงบลงทุน

๓. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอื่นๆ ภายใต้หมวดงบรายจ่ายอื่น

ข้อเท็จจริง

๑. บัดนี้ ได้ผ่านพ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว กลุ่มอำนวยการ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทียบกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้เคยประกาศไว้ในตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้จัดทำเป็นข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ ขอเรียนว่า ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นรายเดือน บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ (www.reo๑๖.go.th) เป็นประจำทุกเดือน และได้เผยแพร่โดยการปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การจัดซื้อจัดจ้างตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงมีปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

๒.๑ การจัดซื้อวัสดุภายใต้โครงการ/กิจกรรมในหมวดงบรายจ่ายอื่น ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและวิธีดำเนินการ เป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณและไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการเดิม

๒.๒ การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่สามารถโอนจัดสรรให้ได้เป็นยอดเต็มในคราวเดียวกัน เป็นผลให้การวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ

๓. จากปัญหาอุปสรรคที่ยังคงมีนั้น กลุ่มอำนวยการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนตั้งแต่
/ในขั้นตอน...

ในขั้นตอนของการเสนอโครงการ โดยคาดคะเนระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้จริงจากข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่มีอาจผลกระทบ และควรปรับแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเท่านั้น

๓.๒ ควรสะท้อนปัญหาในการบริหารงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะได้รับทราบและหาทางแก้ไขปัญหา หากเป็นเหตุที่มาจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง หรืออื่น ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะได้มีข้อมูลในการที่จะรวบรวม เพื่อแจ้งหรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘)
๒. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้
๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖(๒)(ข)
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา


เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณา ดังนี้

๑. สอบทานข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. พิจารณานุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ข้อเสนอ

ควรอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการสอบทานเรียบร้อยแล้ว บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางเยวภา เชื้อนเพชร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- ทรง / รอง
- อธิการบดี
[Signature]
(นายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ศึกษาธิการภาค ๑๖


สรุปภาพรวมผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	หมวดรายจ่าย	จำนวนโครงการจำนวนตามวิธีการจัดหา (หน่วย : โครงการ)		วงเงินงบประมาณจำนวนตามวิธีการจัดหา (หน่วย : บาท)		ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
		วิธีเฉพาะเจาะจง	ประกาศเชิญชวน	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกาศเชิญชวน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	งบดำเนินงาน								
	การซื้อ	๒๐	๐	๕,๕๙,๙๘๒.๒๕	๐.๐๐	/		ไม่มี	ไม่มี
	การจ้าง	๖๖	๐	๒,๓๔๐,๐๖๑.๕๙	๐.๐๐	/		ไม่มี	ไม่มี
	การเช่า (อินเทอร์เน็ต)	๒	๐	๑๔๓,๙๗๖.๖๐	๐.๐๐	/		ไม่มี	ไม่มี
	รวมงบดำเนินงาน	๘๘	๐	๓,๐๔๓,๘๒๐.๔๔	๐.๐๐				
๒	งบลงทุน								
	การซื้อ	๐	๑	๐.๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	/		ไม่มี	ไม่มี
	รวมงบลงทุน	๐	๑	๐.๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐				
๓	งบรายจ่ายอื่น								
	การซื้อ	๒	๐	๔,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐		/	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและวิธีดำเนินการ เป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณและไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการเดิม	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนของการเสนอโครงการ โดยคาดคะเนระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้จริงจากข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่มีอาจผลกระทบ และควรปรับแผนการ ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเท่านั้น
	การจ้าง	๑	๐	๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐		/	๒. การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่สามารถโอนจัดสรรให้ได้เป็นยอดเต็มในคราวเดียวกัน เป็นผลให้การวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	๒. ควรสะท้อนปัญหาในการบริหารงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะได้รับทราบและหาทางแก้ไขปัญหา หากเป็นเหตุที่มาจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานประมาณ จะได้มีข้อมูลในการที่จะรวบรวม เพื่อแจ้งหรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
	การเช่า (ห้องประชุม)	๖	๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		/		
	รวมงบรายจ่ายอื่น	๘	๐	๒๓,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐				
รวมทั้งสิ้น		๙๗	๑	๓,๐๖๗,๗๐๐.๔๔	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐				
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง						๔.๐๐	๓.๐๐		
คิดเป็นร้อยละ						๕๗.๑๔	๔๒.๘๖		

หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด ล้วนแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าจนส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ซึ่งสามารถดำเนินการจัดหาและส่งมอบพัสดุที่จัดหาให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ก่อนถึงระยะเวลาดำเนินการทุกรายการ

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(หน่วย : โครงการ)



แผนภูมิแสดงจำนวนวงเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(หน่วย : บาท)

